

R O M Â N I A
JUDEȚUL VÂLCEA
COMUNA BOISOARA
CONSILIUL LOCAL
LEGISLATURA 2016 – 2020

PROIECT DE HOTARARE nr. 27

**PRIVIND : actualizarea valorii contractului de lucrari nr. 2396/7546 din 06.11.2018,
“ Asfaltare 4,3 km, drumuri comunale si satesti, Comuna Boisoara, judetul Valcea,
conform OUG nr. 114/2018**

Consiliul Local al comunei Boisoara, județul Vâlcea întrunit în ședință ordinară în data de 24 iunie 2019, la care participă un număr de ____ consilieri din totalul de 9 consilieri aleși în funcție;

Vazand ca prin hotararea nr. 18 din 23.04.2019, dl. GIURESCU PAUL , a fost ales presedinte de sedinta ;

Luând în dezbateri Expunerea de motive a Primarului comunei Boisoara, înregistrată sub nr. 1528 din 18.06.2019, prin care se propune actualizarea valorii contractului de lucrari nr. 2396/7546 din 06.11.2018, “ Asfaltare 4,3 km, drumuri comunale si satesti, Comuna Boisoara, judetul Valcea”, conform OUG nr. 114/2018, conform actului aditional nr. 1 si a devizului general actualizat, conform OUG 114/2018;

Ținând cont de raportul de specialitate întocmit de catre secretarul UAT Boisoara, înregistrat sub nr. 1529 din 18.06.2019;

Având în vedere ca în prezent se afla în derulare contractul de lucrari nr. 2396/7546 din 06.11.2018 – “ Asfaltare 4,3 km, drumuri comunale si satesti, Comuna Boisoara, judetul Valcea” si tinand cont de faptul ca la începutul anului 2019 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 114/2018, privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, precum si Hotararea Guvernului nr. 937/2018, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata, acte normative ce au impact asupra contractului mai sus mentionat;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018, privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, coroborate cu prevederile Instrucțiunii nr.2/2018 cu privire la ajustarea pretului contractului de achizitie publica emisa de Autoritatea nationala a Achizitiilor Publice la data de 21 decembrie 2018;

În temeiul art. 36, alin.(2), art.45 alin.1 și a art.115 alin.(1) lit.b din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ____ voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” și - „abțineri”, adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă actualizarea valorii Contractului de lucrari nr. 2396/7546 din 06.11.2018, " Asfaltare 4,3 km, drumuri comunale si satesti, Comuna Boisoara, judetul Valcea ", conform actului aditional nr. 1 la contractul de lucrari nr. 2396/7546 din 06.11.2018 (anexa 1 la proiectul de hotarare) si devizului general actualizat conform OUG 114/2018 (anexa 2 la proiectul de hotarare)


Art.2. Primarul comunei Boisoara prin compartimentul financiar - contabilitate al Primăriei comunei Boisoara vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar prin grija secretarului comunei va fi transmisă primarului comunei, , Instituției Prefectului - Județul Vâlcea în vederea controlului cu privire la legalitate și o va aduce la cunoștință publică prin afișare.

BOISOARA 18.06.2019

INITIATOR,
Primar,
SANDULACHE MIHAI



Vizat legalitate,
SECRETAR,
MOHANU MARIOARA



ROMANIA
JUDEȚUL VALCEA
COMUNA BOISOARA
Nr. 1529 din 18.06.2019

RAPORT,

La Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii contractului de lucrari nr. 2396/7546 din 06.11.2018, " Asfaltare 4,3 km, drumuri comunale si satesti, Comuna Boisoara, judetul Valcea, conform OUG nr. 114/2018, prin actul aditional nr. 1

In temeiul prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, coroborate cu prevederile Instructiunii nr.2/2018 cu privire la ajustarea pretului contractului de achizitie publica emisa de Autoritatea nationala a Achizitiilor Publice la data de 21 decembrie 2018;


Tinand cont de faptul ca la inceputul anului 2019 a intrat in vigoare O.U.G. nr. 114/2018, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, precum si Hotararea Guvernului nr. 937/2018, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, acte normative ce au impact asupra contractului mai sus mentionat;

Instructiunea nr. 2/2018 cu privire la ajustarea pretului contractului de achizitie publica emisa de ANAP la 21 decembrie 2018, la momentul actual salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in domeniul constructiilor neste de 3000 lei lunar (fara sporuri si alte adaosuri), pentru un program de 167,333 ore in medie/luna in anul 2019, reprezentand 17,928 lei/ora.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Fata de cele prezentate mai sus, in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local Boisoara, prezentul proiect de hotarare .

SECRETAR,
MOHANU MARIOARA



JUDEȚUL VALCEA
COMUNA BOISOARA
Nr. 1528 din 18.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii contractului de lucrari nr. 2396/7546 din 06.11.2018, "Asfaltare 4,3 km, drumuri comunale si satesti, Comuna Boisoara, judetul Valcea, conform OUG nr. 114/2018

Având în vedere adresa nr. 3866/10.06.2019, a SC HIDROCONSTRUCTIA SA, inregistrata la unitatea noastra sub nr. 1506/12.06.2019, prin care se solicita actualizarea pretului la contractul de lucrari nr. 2396/7546 din 06.11.2018;

Având în vedere ca in prezent se afla in derulare contractul de lucrari nr. 2396/7546 din 06.11.2018 – "Asfaltare 4,3 km, drumuri comunale si satesti, Comuna Boisoara, judetul Valcea" si tinand cont de faptul ca la inceputul anului 2019 a intrat in vigoare O.U.G. nr. 114/2018, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, precum si Hotararea Guvernului nr. 937/2018, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, acte normative ce au impact asupra contractului mai sus mentionat, propunem actualizarea valorii contractului de lucrari, conform actului aditional nr. 1 si a devizului general actualizat, conform OUG 114/2018.

Instructiunea nr. 2/2018 cu privire la ajustarea pretului contractului de achizitie publica emisa de ANAP la 21 decembrie 2018, la momentul actual salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in domeniul constructiilor neste de 3000 lei lunar (fara sporuri si alte adaosuri), pentru un program de 167,333 ore in medie/luna in anul 2019, reprezentand 17,928 lei/ora.

Astfel, avand in vedere cresterea semnificativa a componentei de manopera din pretul oferat, consecinta directa este aceea potrivit careia operatorul economic nu poate acoperi cresterea salariala in speta din profit, cea ce conduce in mod direct la pierderi cu impact asupra fluxului financiar care conduce la imposibilitatea de a-si mentine activitatea si a duce la bun sfarsit contractul de achizitie publica.

Totodata, modificarea salariului minim pe economie in domeniul constructiilor nu se reflecta numai asupra angajatilor salarizati la acest nivel , ci asupra intregului personal al antreprenorului, conform grilei de salarizare, astfel incat impactul cresterii cheltuielilor salariale are implicatii majore in economia contractului, independent de vointa partilor.

Având în vedere cele de mai sus, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre dezbateră și aprobare, Consiliului local al Comunei Boisoara.

PRIMAR,
SANDULACHE MIHAI

